

Calendarización del Proyecto

2026

Fechas	Objetivo semanal
4-10	Datos curados listos para comenzar el análisis en el Notebook.
11-17	Comienzo del prototipado del código de machine learning para identificar indicios de asma.
18-24	Corroborar errores en el algoritmo del “random forrest” y arreglar los problemas de predicción y obtener resultados.
25-27	Recopilar, organizar resultados finales, y afinar detalles de la presentación.